附件：5

新宾满族自治县开展非煤矿山地质环境

恢复治理专项行动工作方案
为贯彻习近平生态文明思想，进一步落实《中共新宾满族自治县委、新宾满族自治县人民政府关于印发<新宾满族自治县非煤矿山综合治理实施方案>的通知》（新委发〔2019〕23号）（以下简称《实施方案》）和《新宾满族自治县矿山地质环境恢复和综合治理规划（2018-2022年）》（以下简称《规划》），践行绿水青山就是金山银山的发展理念，全面提高我县矿山地质环境保护和监督管理水平，使矿产资源开发对环境的破坏得到有效控制，最大限度地减少生产矿山造成的次生地质灾害和生态环境破坏影响，使在建、生产矿山、政策关闭和历史遗留矿山地质环境等“新老问题”统筹解决，形成“不再欠新账，加快还旧账”的恢复和综合治理新局面。有利于改善我县矿山生态环境，提高我县人民生活质量，实现经济社会的可持续发展。经县政府同意，决定在全县组织开展矿山地质环境恢复治理专项行动，特制定本工作方案。

一、工作目标

开展全县矿山地质环境恢复治理专项行动，从重点区域、重点矿山抓起，以点带面，统筹治理，计划用5年时间完成治理面积697亩。2020年底，实现“四区两线”（自然保护区、水源地保护区、景观区、居民集中生活区和重要交通干线、河流沿线）有突出影响的矿山环境问题基本得到整治，治理面积404亩（生产矿山212亩、政策性关闭和废弃矿山192亩）；到2022年底，实现“四区两线”的矿山地质环境问题基本得到整治，非“四区两线”范围及敏感部位、易灾部位的闭坑、关闭、废弃矿山按照“隔绝人为再次破坏，提供自然恢复基础条件”的原则，采取人工促进天然更新的方式进行植被恢复，治理面积293亩（生产矿山212亩，政策性关闭和废弃矿山81亩）。由矿山所在乡、镇政府负总责。

二、工作内容和时间要求

专项行动从2018年年末开始到2022年底结束，共三个阶段。

（一）准备部署阶段

     2018年年末之前的准备部署阶段主要工作已经完成。印发了《新宾满族自治县人民政府办公室关于成立新宾满族自治县全面实施非煤矿山综合治理工作领导小组的通知》（新政办发[2019] 34号），明确了职责分工。

（二）全面整治阶段（2019年1月至2020年12月）

完成县市《规划》中2019-2020年的矿山地质环境恢复治理任务，总治理面积274亩。

1.完成2019-2020年度生产矿山地质环境治理和土地复垦任务82亩。其中2019 年度40.4亩；2020年41.6亩。

责任单位：县自然资源局，各乡、镇人民政府

完成时限：2020年12月31日前

2.完成2019-2020年度闭坑矿山、政策性关闭矿山、废弃矿山等地质环境恢复治理面积192亩。其中2019年度96亩；2020年96亩。

责任单位：县自然资源局、财政局、各乡、镇人民政府

完成时限：2020年12月31日前 

3. 完成2018-2020年政策性关闭的12个左右非煤矿山地质环境恢复治理任务，组织制定矿山地质环境恢复治理实施方案，并将市县（区）级实施方案报市自然资源局备案。

责任单位：县自然资源局，财政局、各乡、镇人民政府

完成时限：2020年12月31日前

4. 鼓励社会资金参与矿山地质环境治理。构建矿山地质环境治理恢复的激励机制，引导鼓励社会多元投入，逐步偿还矿山地质环境历史旧账。

责任单位：县自然资源局、发展改革局、工业和信息化局、财政局、市生态环境局新宾县分局，各乡、镇人民政府

完成时限：2020年12月31日前

（三）巩固提升阶段（2021年1月-2022年12月）

完成全县《规划》中2021—2022年的矿山地质环境恢复治理任务，总治理面积293亩。

1.完成2021-2022年生产矿山地质环境治理和土地复垦任务212亩。其中2021年度106亩；2022年度106亩。

责任单位：县自然资源局、各乡、镇人民政府

完成时限：2022年12月31日前

2.完成2021-2022年度闭坑矿山、政策性关闭矿山、废弃矿山等地质环境恢复治理面积81亩。其中2021年度36亩；2022年度45亩。

责任单位：县自然资源局、财政局、各乡、镇人民政府   

完成时限：2022年12月31日前   

  3. 完成2021-2022年政策性关闭的9个左右非煤矿山地质环境恢复治理任务。组织制定矿山地质环境恢复治理实施方案，并将市级审查通过的实施方案报省自然资源厅备案，县（区）级实施方案报市自然资源局备案。

责任单位：县自然资源局、财政局、各乡、镇人民政府

完成时限：2022年12月31日前

三、工作要求

（一）加强组织领导
各有关部门、各乡、镇人民政府要高度重视此次专项行动，切实加强领导，成立专项行动推进工作组，下设办公室，明确责任分工，指点专人担任联络员，负责专项行动的沟通协调、上传下达事宜，确保专项行动开展的扎实有效，达到预期目标。

（二）落实工作责任
各乡、镇人民政府是专项行动的责任主体，负责组织开展本辖区专项行动。自然资源部门负责组织安排矿山地质环境调查、监测及生产矿山地质环境保护和恢复治理、监督和管理闭坑矿山、政策性关闭矿山、废弃矿山等历史遗留、责任人灭失或无法确定责任人的矿山地质环境恢复和综合治理工作；生态环境部门配合自然资源部门开展矿山地质环境恢复工作；财政部门负责闭坑、政策性关闭、废弃等矿山的地质环境恢复和综合治理资金筹措；工信和发展改革委等部门按照县政府的要求，完成采煤影响区综合整治、开发和利用工作。

（三）严格责任追究
对专项行动中推进不力、弄虚作假、进展缓慢等突出问题，县政府采取通报批评，公开约谈等措施；对情节严重的，将依法依规进行问责。县政府将治理任务列入对各相关部门的绩效考核，跟踪问效。

（四）加强宣传教育营造良好氛围
各乡、镇政府将矿山地质环境保护与恢复治理作为宣传工作的重点之一，要通过新闻媒体向全社会尤其是采矿权人宣传矿产资源开发利用过程中保护和治理生态环境，实现经济、社会可持续发展的重要意义；对先行先试的典型整治区域进行广泛宣传，从而得到全社会对矿山环境治理工作的理解和支持，为加快推进我县矿山地质环境恢复治理工作创造良好的氛围。

（五）及时报送消息
各有关部门、各乡、镇政府要将本行业领域、本地区具体实施方案于8月20日前报送专项行动推进工作组办公室，并于每年6月15日前将专项行动半年总结、12月15日前将年度总结报送专项行动推进工作组办公室。每月15日前报送一次专项行动进展情况，可随时报送典型工作信息，定期将对各地区的好做法、工作成果予以通报。

